RADDOPPIO DELLA VALSUGANA
E TUNNEL DI TENNA

IL COMUNE DI CALDONAZZO PRESENTA UNA
SERATA INFORMATIVA APERTA A TUTTA LA
CITTADINANZA PER LA PRESENTAZIONE
DELL'OPERA
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PROVINCIA ALUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
Settore qualita ambientale

Via Mantova, 18 — 38122 Trento

T +39 04681 493570

F +390481497758

pec valamb.appa@pec.provincia.tn.it

@ valamb_appa@provincia.tn.it

web www.appa.provincia.tn.it

CONSULTAZIONE PRELIMINARE
(legge provinciale sulla valutazione dellimpatto ambientale 2013)

AVVISO AL PUBBLICO DEL 24 ottobre 2025
(art. 6, comma 1 della I.p. 17 settembre 2013, n. 19)

Il Settore qualita ambientale del’APPA
RENDE NOTO CHE:

« in data 22 settembre 2025 & stato depositato presso I'U.O. per le valutazioni ambientali il
progetto denominato “Opera n. S-393 - Interventi di messa in sicurezza viabilistica e riassefto
della mobilita della S.S. 47 - Tratto a due corsie tra Pergine Valsugana e Novaledo”, ricadente
nei Comuni di Pergine Valsugana, Tenna, Caldonazzo, Levico Terme al fine di esperire il
procedimento di consultazione preliminare (art. 6, I.p. 19/2013). La documentazione € stata
regolarizzata in data 16 ottobre 2025;

« il proponente € il Commissario straordinario - variante S.S. 47 Pergine - Novaledo (Opera S-
393) con sede legale in Trento, Via Vannetti n. 15;

« il progetto prevede 'adeguamento della Strada Statale n. 47 della Valsugana a 4 corsie nel
tratto tra Pergine Valsugana e Novaledo mediante la cosfruzione di una galleria a doppia
canna fra Pergine Valsugana e I'abitato Brenta, mentre nel tratto tra F'abitato di Brenta e
Novaledo & previsto l'allargamento della SS 47 con il raddoppio delle 2 corsie esistenti.
L'opera interessa gli abitati di Pergine Valsugana, San Cristoforo, Brenta, Levico Terme, Barco
e Novaledo mentre i Comuni territoriaimente interessati dallfopera sono Pergine Valsugana,
Tenna, Caldonazzo e Levico Terme. L'ambito termritoriale entro il quale si colloca il progetto in
esame € costituito dal territorio dell'Alta Valsugana nel tratto ove la carreggiata stradale della
Statale nisulta a due corsie, una per ciascun senso di marcia. Il progetto prevede
l'adeguamento della strada extraurbana principale con la soluzione base a 2+2 corsie di
marcia con 2 corsie per carreggiata. E' previsto inolire 'adeguamento di alcuni tratti di viabilita
secondaria;

+ lo studio preliminare ambientale analizza gli impatti prodotti e le eventuali misure di
mitigazione su Sistema antropico, Traffico e viabilita, Paesaggio, Vegetazione € componente
faunistica, Geomorfologia e idrogeologia, Clima, Atmosfera e qualita dell'aria, Clima acustico.
Direttamente interessate sono 2 aree protette con diverso grado di tutela: la Riserva Naturale
Provinciale “Canneti di San Cristoforo” che € anche una Zona Speciale di Conservazione ai fini
di Natura 2000 e il *biotopo non istituito Caldonazzo - Brenta™ situato all'incile del fiume Brenta.
Interferite dal tracciato a livello di galleria, e quindi senza presumibili interferenze, sono anche
la Riserva Naturale provinciale e ZSC “Pizé" e la ZSC “Alberé di Tenna®;

« la documentazione e gli atti sono consultabili presso il Settore qualita ambientale dell APPA in
via Mantova 16 — Trento oppure accedendo al sito intemet

ambientale del’ APPA secondo le seguenh modalita:

a) online, accedendo autentificandosi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identita Digitale),

b)

c)

CIE (Carta di Identita Elettronica) oppure CPS/CNS (Carta Provinciale dei Servizi/Carta
Nazionale dei Servizi), seguendo le indicazioni riportate al seguente sito:

www.appa provincia.tn.it/Presentazione-osservazioni-pubbliche-VIA
in forma scritta, con invio per posta al Settore qualita ambientale dellAPPA o consegna
diretta a mano presso gli uffici, all'indirizzo:

Provincia Autonoma di Trento
Settore qualita ambientale

U.O. per le valutazioni ambientali
via Mantova 16

38122 Trento

uhltzzando preferi)llmente il modelio preeente all'indirizzo web

in forma digitale, con invio per posta elettronica al Settore qualitd ambientale dellAPPA
(secondo le indicazioni riportate sul portale della Provincia) all'indirizzo:

valamb.a c.provincia.in.it
ublszzando preferbllmente il modelio presente all’ndnzzo web
su c nesentaznone-dn-osservazuom— bbliche-ai edimenti-in-materia-di-
valutazione-ambientale

il Settore qualita ambientale dell’APPA concludera il procedimento entro sessanta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso.

IL DIRIGENTE
- dott.ssa Raffaella Canepel -




DOCUMENTI CONSULTABILI

~  PIANO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DELLO SIA;

~  RELAZIONE SULLA CONFORMITA DEL PROGETTO AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E URBANISTICA;

~  STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE;

~ DOCFAP ( Doc. Fattibilita Alternative Progettuali): Relazione generale e 45 tavole
- Relazione paesaggistica e elaborati;

- Studio del traffico;

-~ Relazione acustica;

~ Relazione aree protette e Natura 2000 e elaborati;

- Studio Interferenze;

- Relazione geologica;

- Relazione idrogeologica;

-~ Relazione idraulica.

~ 116 documenti...900Mb




VIA: VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

1. ITER CONSULTAZIONE PRELIMINARE

- In data 24/10/2025 pubblicazione dell’avviso all’albo elettronico della Provincia e all’albo
Comuni territorialmente interessati;

- Chiunque puo prendere visione della documentazione e presentare proprie osservazioni scritt
di 20 giorni; Giovedi 13 novembre 2025

- Conclusione del procedimento (art. 6, c.4 L.P. 19/2023) entro il termine di 60 giorni dalla pubbl
dell’avviso agli albi; salva l’eventualita di integrare la documentazione presentata.

2. ITER GARE INCARICHI PROFESSIONALLI SIA- STUDIO IMPATTO AMBIENTALE.

3. REDAZIONE PROGETTAZIONE SIA- STUDIO IMPATTO AMBIENTALE.

4. PROVVEDIMENTO COMPATIBILITA’ AMBIENTALE.
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Figura 1 — Inquadramento Generale

COMUNI INTERESSATI DALL’OPERA: Pergine Valsugana, Tenna, Caldonazzo e Levico Terme
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1.

5 ALTERNATIVE PROGETTUALI:

ALTERNATIVA PROGETTUALE 1 - INGRESSO in localita S. Cristoforo e USCITA "LE TERRAZ
rappresenta la soluzione piu corta di superamento del colle di Tenna

2. ALTERNATIVA PROGETTUALE 2 - INGRESSO in localita S. Cristoforo e USCITA NORD DE
BRENTA: rappresenta la soluzione con uscita della galleria in corrispondenza della sponda su
Caldonazzo

3. ALTERNATIVA PROGETTUALE 3 - INGRESSO in localita S. Cristoforo e USCITA a SUD DELL'A
BRENTA, tra gli svincoli di Brenta e di Levico

4. ALTERNATIVA PROGETTUALE 4 - INGRESSO a Nord del capannone NU.VOL.A., USCITA a SUD DELL'A
BRENTA: rappresenta la soluzione con la tratta in galleria naturale piu lunga. L’'uscita e quella dell’alt
progettuale 3 mentre l’ingresso e posto a nord del capannone NU.VOL.A

4.1 ALTERNATIVA PROGETTUALE 4-bis - deviazione planimetrica attorno al pozzo di captazio
uso potabile del Comune di Tenna (in localita Pizedi) senza modificare gli imbocchi della gall

10/11/2025



ALTERNATIVA
0
non realizzare
'opera

ALTERNATIVA
1

ALTERNATIVA
2

ALTERNATIVA
3

ALTERNATIVA
4 e 4-bis

Lunghezza
tratto in

galleria
[m]

5066

5805

6588

6569

TRAFFICO
densita media
[veh/km]

Congestione nel
passaggioda2a4
corsie.
Densita media lungo
lago 14

Miglioramento
parziale lungo lago

Densita media lungo
lago 2

Miglioramento lungo
tutto lago

Densita media lungo
lago 2
Miglioramento lungo
tutto lago

Densita media lungo
lago 2

Miglioramento lungo
tutto lago

Densita media lungo
lago 2

IMPATTO
ACUSTICO

Edifici civili
oltre i limiti [N]

diurno [06:00 -
22:00] =19

notturno
[22:00= 06:00]
=26

diurno [06:00 -
22:00]=3

notturno
[22:00= 06:00]
=1

diurno [06:00 -
22:00]=3

notturno
[22:00= 06:00]
=9

diurno [06:00 -
22:00]=2

notturno
[22:00= 06:00]
=6

diurno [06:00 -
22:00] =2

notturno
[22:00= 06:00]
=5

AREE PROTETTE e
IDRAULICA

Non interessate
direttamente ma limitrofe

- Lambita 'area Natura
2000 *Canneti di San
Cristoforo”

- Impattata la zona incile
il fiume Brenta con 2
aftraversamenti

- Interferenza con il
fiume Brenta presso lo
svincolo di Levico Ovest

- Lambita 'area Natura
2000 *“Canneti di San
Cristoforo”

- Impattata la zona incile
Il flume Brenta con 2
attraversament

- Interferenza con |l
fiume Brenta presso lo
svincolo di Levico Ovest

- Lambita I'area Natura
2000 “Canneti di San
Cristoforo”

- Interferenza con il
fiume Brenta presso lo
svincolo di Levico Ovest

- Lambita l'area Natura
2000 *Canneti di San
Cristoforo”

- Interferenza con il
fiume Brenta presso lo
svincolo di Levico Ovest

RIQUALIFICAZIONE
SPONDA LAGO

non possibile

possibile tra lo
svincolo di
S.Cristoforo e
localita “Le
Terrazze"

possibile lungo
l'intero tratto lungo
lago

possibile lungo
l'intero tratto lungo -

lago

possibile lungo
I'intero tratto lungo

lago

IMPATTO
PAESAGGISTICO

attuale

- critico nelle zone di
imbocco della galleria,
da approfondire

- medio per la
riqualificazione del
lago, in quanto per un
solo tratto

- critico nelle zone di
imbocco della galleria,
da approfondire

- buono per la
riqualificazione del
lago, in quanto per
l'intero tratto

- critico nelle zone di
imbocco della galleria,
da approfondire

- buono per la
riqualificazione del
lago, in quanto per
l'intero tratto

- critico nelle zone di
imbocco della galleria,
da approfondire

- buono per la
riqualificazione del
lago, in quanto per
l'intero tratto

Espropri - area
(m?]

13.9

13.0

104

10.1

COSsTI
[MI Euro]

333,740

405,420

447,655

Alt. 4 -
444,250

Alt. 4bis -
466,285
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SOLUZIONE 4



LAGO DI LEVICO




Nuovo svincolo uscita lato sud

localita "le Terrazze"

USCITA ALLE TERRAZZE

SOLUZIONE 1
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W PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
(*) S-393 - ADEGUAMENTO DELLA S.S. 47 a 4 corsie nel tratto Pergine Valsugana — Novaledo

N

5.2.2 ALTERNATIVA PROGETTUALE 2 - Soluzione con ingresso in Localita S. Cristoforo
e uscita della galleria a nord dell’abitato di Brenta

5.2.2.1 Asta Principale

La soluzione € analoga alla precedente per il tratto fino allimbocco nord della galleria naturale. Il tracciato
incomincia a cambiare in galleria
e in particolare viene spostata
'uscita della galleria lato Levico

Terme in una posizione piu a nord
rispetto alla precedente. |l rettifilo
in galleria si allunga e la curva
destrogira che riporta I'asse
stradale all’aperto & spostato piu
ad est in corrispondenza
dell’abitato di Tenna. L'uscita
della galleria & posizionata al
limite sud del Lago di Caldonazzo
poco prima delle prime case
dell’abitato,1,6;s Brenta. in
prossimita dell’'uscita sud le due
Foto 11 — Versate di uscita della galleria lato Levico Terme canne della Statale si distanziano
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BRENTA

— 4 Svincolo esistente loc. Brenta

SOLUZIONE 1-2: SVINCOLO BRENTA: dx e sx orografica fiume Brenta



5.2.3 ALTERNATIVA PROGETTUALE 3 - Soluzione con ingresso in Localita S. Cristoforo

e uscita della galleria a sud dell’abitato di Brenta

5.2.3.1 Asta Principale

Anche questa soluzione riprende il tracciato e la conformazione degli svincoli delle soluzioni precedenti nel
tratto da Pergine Valsugana fino all'imbocco nord della galleria naturale.

La soluzione cambia nel tratto in galleria naturale. La soluzione proposta € quella con il tracciato in galleria
naturale piu lungo ma é anche quella che consente di allontanarsi con l'uscita dal Lago di Caldonazzo e dal
problematico svincolo in localita Brenta. Le soluzioni finora viste infatti prevedono lo sdoppio della
carreggiata stradale nel tratto in corrispondenza dello svincolo con I'abitato di Brenta con I'occupazione di
entrambi gl argini  del
Torrente Brenta e la
realizzazione di due nuovi
ponti di attraversamento del
corso d'acqua.

soluzione proposta invece
prevede l'uscita della galleria
lato Levico Terme in una
posizione intermedia tra i due
svincoli quello di Brenta e
quello ovest di Levico. In
questo tratto la Statale é
afflancata da un’ampia zona,
attualmente  destinata a
parcheggio con  alcune
attivita di vendita di prodotti
agricoli, che la distanzia
dellalveo  del  Torrente

La

Foto 11— Versate di uscita della galleria lato Levico Terme

Brenta.

. S . . i . 10/11/202
E’ possibile quindi, in questa zona, realizzare 'ampliamento della piattaforma stradale della Statale, dallr’e 2
corsie attuali alle 4 corsie, allargandosi in quest’area e parzialmente a monte senza intaccare il Torrente
Brenta.
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Nuovo svincolo uscita lato sud
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Svincolo localita Costa , Levico OVEST, VERSIONE 1




./ Nuovo anello di svincolosu S.P. 1 e
modifica rampe per S.S. 47 della
Valsugana

Svincolo localita Costa , Levico OVEST, VERSIONE 2
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FASE 1 - INTERVENTO 1
Svincolo e nuova viabilita a Levico Terme

Svincolo Ovest di Levico
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ETI DI

RISTOFORO

BIOTOPO DI S. CRISTOFORO 10/11/2025




BIOTOPO NON ISTITUITO fiume Brenta 10/11/2025




QUADRO DI CONFRONTO DELLE INTERFERENZE

ALTERNATIVA AREA PROTETTA
Interferenza reale Interferenza potenziale

Canneti di S.Cristoforo| Caldonazzo Brenta

i POTENZIALE
POTENZIALE

Alberée di Tenna

WIN|-=

TEMPORANEA
- TEMPORANEA
4bis TEMPORANEA

POTENZIALE

10/11/2025
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Indagini geognostiche Alternativa 1 Alternativa 2 Alternetiva 3 Alternativa 4
v wew Galleria wew wew Galleria wew wew Gallera e == Gallena

Sondagg meccanic
@ Piezometri s Superficie we—Supetficie Superficie Superficie

w=== Aternativa 4bi

Figura 46: Ubicazione delle indagini da effettuare (Sondaggi verticali e piezometri),




Relazione IDRAULICA DOCFAP

(a) Rio Fognature di Tennain prossimita delluscita (b) S.S.47 e Fiume Brenta in prossimita defl'uscita

del tunnel di progetto dell'Alternativa 1 - vista
verso est

del tunnel di progetto dell'Alternativa 2 - vista
verso nord

A

MOUNTAIN LERING

MOUNTAIN TERINE

(c) S.5.47 e Fiume Brenta in prossimita delluscita (d) S.S.47 e Fiume Brenta in prossimita dell'uscita
del tunnel di progetto delle Alternative 3/4 - vi- del tunnel di progetto delle Alternative 3/4 - vi-
sta verso sud sta verso nord

Figura 3.2: Fotodocumentazione Fiume Brenta e S.S.47 - Zone di intervento per le diverse
Alternative progettuali

INTERFERENZE IDRAULICHE

Rio Tenna
Fiume Brenta;
Fognatura “circumlacuale

2

METANODOTTO

10/11/2025
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Figura 2 - Area di salvaguardia pozzo 996 in localita Pizedei




4 ALTRE CRITICITA’

4.1Rio Fognature di Tenna.

Si segnala infine I'interferenza di una delle alternative esaminate con il Rio Fognature di
Tenna, un piccolo affluente del Lage di Caldonazzo che nasce poco sotto I'abitato di
Tenna. Nella seguente immagine & riportata la Carta della pericolosita per fenomeni

torrentizi nella zona del Rio Fognature di Tenna.

s

7

Figura 27: carta della Pericolosita per fenomeni torrentizi fluviali e locuali. La freccia indica la
posizione del Rio Fognature di Tenna.

11/2025
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LAVORI PER FASI

FASE 1: allargamento Levico — Novaledo.
o LOTTO 1 - Svincolo e nuova viabilita a Levico Terme;
o LOTTO 2 - Allargamento SS 47 tratto Svincolo Levico Ovest — Novaledo; €

FASE 2 : tratto Pergine- Levico Terme.
o LOTTO 1 - Cunicolo esplorativo: entrata NU.VOL.A, uscita Brenta SUD;

O LOTTO 2 - Galleria Canna 1: direzione Trento; €
o LOTTO 3 - Galleria Canna 2: direzione Padova;

NB: Attualmente le risorse economiche stanziate prevedono:
- FASE 1: LOTTO 2 - Allargamento SS 47 tratto Svincolo Levico Ovest — Novaledo;

- FASE 2: LOTTO 1 - Cunicolo esplorativo;
- FASE 2: LOTTO 2 - Galleria Canna 1: direzione Trento;

«...gli obiettivi ed il cronoprogramma saranno aggiornati ed integrati a seguito d
Finanziamenti necessari per la realizzazione dell'opera “S- 393.»
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SEZIONE TIPO CARREGGIATA FASE 1 UNA CANNA IN GALLERIA
Sezione a mezzacosta

SEZIONE TIPO CARREGGIATA FASE FINALE IN GALLERIA A DUE CANNE
Sezione a mezzacosta

Scala 1:100
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ANCORAGGIO Di n. 3 PROFILE IN LEGNO

PARAPETTO IN LEGNO DI LARICE

ISTA CICLABILE sponda EST del lago di Caldonazzo: LARGHEZZA 1,5 m in FAS-



\
FASE 1 - INTERVENTO 1 T
Svincolo e nuova viabilita a Levico Terme NTINO

Marzo 2028

1
/| Luglio 2028

/— Settembre 2026 Febbraio 2027 Ottobre 2027

Gara Incarico PFTE - PE

Luglio 2027
Approvazione PFTE

Progetto PFTE

Gennaio 2026
Start-Up

Dicembfe 2027
Approvazione PE

Progetto ESECUTIVO

ESPROPRI

Gara LAVORI

Gennaio 2032
Fine LAVORI

Esecuzione LAVORI
1260 gg

|
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Gara Incarico PFTE - PE

Ottobre 2025
Start-Up

FASE 1 - INTERVENTO 2

RADDOPPIO S.S. 47 NEL TRATTO SVINCOLO DI LEVICO E NOVALEDO

A

1
I
/| Giugno 2026

Progetto PFTE

i

Novembre
2026

Aprile 2027
Approvazione PFTE

Progetto ESECUTIVO

ESPROPRI

[ Dicembre 2027

Luglio 2027

Maggio 2028

Settembre 2027
Approvagione RPE

Gara LAVORI

10/11/2025

Esecuzione LAVORI
720 gg

THENTINO

Aprile 2030
Fine LAVORI
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FASE 2 — INTERVENTO 1 TF@NTINO

Cunicolo Esplorativo sotto il colle di Tenna

Marzo 2028

I
/ Luglio 2028

Gennaio
2027 Ottobre 2027

X-
X-
ey

Agosto 2026

Gara Incarico PFTE - PE

Giugno 2027
Approvazione PFTE

Progetto PFTE

Dicembre 2025
Start-Up

Dicembfe 2027
Approvazione PE

Progetto ESECUTIVO

ESPROPRI

Gara LAVORI

Gennaio 2030

Esecuzione LAVORI Fine LAVORI

540 gg

i
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FASE 2 - INTERVENTO 2 TgNTINO

Galleria naturale ad una canna con cunicolo di sicurezza

Gennaio 2032

I
/| Luglio 2032

2030

E/ Maggio 2030 ¥ | /Dieentre /| settembre 2031

Gara Incarico PFTE - PE

Maggio 2031
Approvazione PFTE

Progetto PFTE

Ottobre 2029
Start-Up

Novembre 2031
Approva;ione PE

Progetto ESECUTIVO

ESPROPRI

Gara LAVORI

Giugno 2034
Fine LAVORI

Esecuzione LAVORI
720 gg

|
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FASE 2 - INTERVENTO 3 TgNTINO

Galleria naturale a doppia canna

Gennaio 2034

T
I

1
/| Luglio 2034

Dicembre |
2032 /— Settembre 2033

Maggio 2032

£

Gara Incarico PFTE - PE

Maggio 2033
Approvazione PFTE

Progetto PFTE

Settembre 2031
Start-Up

Novembre 2033
Approvazione PE
I

Progetto ESECUTIVO

!
I
I
I
1
I
1
I
I
I
I
I
I
1
1
|
1
1
1
1
1
I
1

ESPROPRI

Gara LAVORI

Dicembre 2036

Esecuzione LAVORI Fine LAVORI

900 gg

i

10/11/2025




6. Conclusioni

Lo studio del traffico relativo allo stato attuale, sviluppato nell’ambito del
Quadro Esigenziale, ha evidenziato alcune criticita, fra cui la piu evidente € un
flusso di traffico al limite massimo di capacita sul lungolago con conseguenti
problemi ambientali e di sicurezza stradale. Con il proposito di risolvere queste
criticita nell’ambito del DOCFAP per I'Opera S-393 - interventi di messa in
sicurezza viabilistica e riassetto della mobilita della S.S. 47 - tratto a due corsie
tra Pergine Valsugana e Novaledo, sono state valutate quattro alternative
progettuali.

Esse prevedono un tratto in galleria tra Pergine e Levico con l'intento di
scaricare il tracciato lungolago. Si differenziano per la chilometrica di ingresso ed
uscita del tratto in galleria e per la configurazione degli svincoli.

Come conclusione delle simulazioni di traffico si ottiene quanto segue:

= Tutte e quattro le soluzioni rispondono pienamente all'obiettivo di
alleggerire in maniera consistente |'attuale tratto lungo la sponda Est del
lago di Caldonazzo (il flusso risulta fra il 5% e 10% rispetto alla situazione
corrente a seconda della soluzione e fascia oraria mattutina o serale).

* Viene favorito I'afflusso del traffico pendolare in direzione Trento e Borgo
Valsugana sulla nuova S.S. 47 riducendo il traffico sulla rete secondaria.
Tutte e quattro le soluzioni mostrano sufficiente capacita di smaltimento
del traffico sul nuovo tracciato.

* Non si rileva particolare differenza fra le quattro soluzioni sulla S.S. 47 a
parita di domanda di traffico se non qualche minima differenza agli svincoli
e sono quindi sostanzialmente equiparabili.

*  Piu nel ettalio

- Per tutte e quattro le soluzioni progettuali aumenta la sicurezza perthé /gp25
tolgono incroci a raso su S.5.47 nuova, mentre sul tracciato lungolago si ha
mano traffico agevolando le manovre.




5 Conclusioni

Cuesto studio paesaggistico peliminare, svolto nell'ambito del DOCFAP per I'Opera S-393
- interventi di messa in sicurezza viabilistica e riassetto della mobilita della S.S. 47 - fratto a
due corsie tra Pergine Valsugana e Novaledo, ha evidenziato alcune criticita, relative sia allo
stato attuale, che alle interlerenze con le quattro allernative progettuali esaminate.

In particolar:

1.

in riferimento all'alternativa 0 - non realizzare l'opera - si osserva che questa solwione
non permette di costruire né di rendere sicuro il parcorso ciclabile lungo la sponda
sinistra del lago di Caldonazzo. Questo costituisce un deterrente rispetto all'cbiettivo
di poterziamento della mte dei percorsi ciclabili, @ nello specifico ne risentirebbe il
collegamento di lunga percorenza Trento - Bassano. Allo stesso empo non vera
risolto il problema della scarsa sicurezza stradale lungo il lago di Caldonazzo, né verra
raggiunto l'obiettivo di migliorare gh aspetti ambientali & |a fruibilita turistica del lago.

In riferimento all'alternativa 1 si osserva che questa non permetie una completa riqua-

lificazions della sponda del Iagn, in quanto il tratto a valle di questo punto subirebbe

un paggioramento rispetto allo stato attuale; infatti la sede stradale verrebbe allargata
per far posto alla nuova corsia, consentendo ai veicoli di viaggiare a una velocita
maggiore, con conseguante incremanto di rumore e di inquinamento dell'aria.

. In riferimento all'alternativa 2 si osserva che questa scelta estende il beneficio della

riduzione del traffico a tutto il tratto lungolago. Tuttavia, prevenendo un duplice at-

traversamento del fiume Brenta per la costruzione di una carmggiata a due corsie in
destra Brenta, per mancanza di spazio in sinistra, comporta un impatto passaggistico

negativo a valie del lago.

. In rilerimento all'alternativa 3 si osserva che anche questa scelta, come la 2, estende

il beneficio della riduzione del traffico a tutto il fratto lungolago. In modo migliorativo
rispatto all'alternativa 2 prevede pero la costruzione delle due carreggiate a due corsie
completamente in sinistra Brenta, tra il fiume e il versante, evitando cosi la costruzione

di due nuovi ponti.

. In riferimento all'allernativa 4 si conferma quanto gia osservato per l'alternatva 3,

aggiungendo perd che lo spostamento dellimbocco nord pil @ monte rispetto alla
poszione prevista nelle altre allernative parmette anche la gestione delle criticita geo-
logiche ed idrauliche (per i dettagli si vedano le relative relazioni). Per contro produce
una frammentazione dei campi che invece viene evitato posizionando l'imbocco nel

Relazione pacsaggisica

punto previsto dalle altre alternatve. Daunpuntodlvnstapmsaggnsnool"mpamvm-
vo sarebbe ridotto se |'imbgcco dellacallacatfosss qrogettato in trincea, al di sotto del
piangeernpagna attuake.

conclusione si ritiene che 'allernativa migliore da un punto di vista passaggistico e di
riqualificazione ambientale della sponda sinistra del lago sia la n.4 per i motivi sopra espost,
con lavwertenza di progettare imbocco della galleria in trincea, al fine di ridurne l'impatto

visivo, ‘

10/11/2025



$-393 - ADEGUAMENTO DELLA S.S. 47 a 4 corsie nel tratto Pergine Valsugana — Novaledo

_@ PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

6 MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE
PRESCELTA

Le motivazioni dell'opera sono state richiamate al paragrafo 2. Le soluzioni progettuali proposte, che
scaturisce da un‘attenta e mediata valutazione delle esigenze di carattere sia tecnico-funzionale che
urbanistico-territoriale, si prefiggono di conseguire gli obiettivi sovraesposti con un ridotto consumo di
territorio, limitando sia I'impatto ambientale che le interferenze con il sistema urbanistico ed insediativo
dell'area interessata.

E da sottolineare come lo studio dei tracciati sia stato condotto sulla base_dj Indicazioni precise provenienti
dai soggetti direttamente coinvolti nella scelta progettuale nonché di salvaguardia e rispetto delle principali
emergenze dislocate nel territorio.

La configurazione plano altimetrica della nuova arteria nasce da uno studio volto a mediare i requisiti di
carattere viabilistico con la minimizzazione degli ingombri e delle opere da realizzare.

L’alternativa 4, con un costo variabile tra 520-546 MI di Euro (a secondo della variante scelta) a carico della
hita_disagi alla circolazione abitanti a causa dei cantieri, permette sia una fluidificazione del
traffico nel tratto di S.S.47 tra Levico e Novaledo, che il conseguimento dell’'obiettivo di riqualificare la
sponda sinistra del lago, in quanto l'uscita prevista a valle della localita Brenta sposta completamente il
traffico in transito dalla sponda del lago alla galleria. Rispetto alle alternative 1 e 2, analogamente
all’alternativa 3, I'imbocco a Sud di Brenta evita la costruzione di due nuovi attraversamenti sul fiume
Brenta, riducendo I'impatto paesaggistico e ambientale negativo dell'opera. Questa variante ha il pregio di
minimizzare gli espropri dei terreni agricoli privati in destra Brenta (minori rispetto alle altre alternative pari a
3.03 ha), lungo la fascia necessaria per la costruzione della carreggiata a due corsie in direzione Padova.




PER SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

https://www.provincia.tn.it/Servizi/Pubblicazione-dati-procedimenti-in-cors
o-VIA-PAUP

Inserire codice progetto: CPR-2025-01

Y

Y

PER PRESENTARE LE VOSTRE OSSERVAZIONI (online - cartacea - scritta)

https://www.appa.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di-su
pporto/Presentazione-di-osservazioni-pubbliche-ai-procedimenti-in-materia-di
-valutazione-ambientale#

y
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GRALZIE PER L’ATTENZIONE




